

Abordagem LEADER

Mapa de execução

NOME DO GAL: LEADERSOR

Data: 28/02/2012

| Acção | ELD | | Investimento aprovado | | TOTAL Cabimentado | | TOTAL Liquidado | | Taxa de realização | Taxa de Execução |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | Despesa Total | Despesa Pública | Despesa Total | Despesa Pública | Investimento Elegível | Despesa Pública | Investimento Elegível | Despesa Pública | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7/5 | 11= 7/3 |
| TOTAL 3.1.1 | 1.954.505,56 € | 977.252,78 € | 475.919,99 € | 285.551,99 € | | | | | 0% | 0% |
| TOTAL 3.1.2 | 3.315.679,08 € | 1.326.271,63 € | 1.080.893,35 € | 626.088,20 € | 436.246,39 € | 244.480,78 € | 436.246,39 € | 244.480,78 € | 39% | 18% |
| TOTAL 3.1.3 | 4.746.656,36 € | 1.186.664,09 € | 701.620,01 € | 405.112,01 € | 300.190,43 € | 180.114,26 € | 297.091,82 € | 178.255,09 € | 44% | 15% |
| Subtotal 3.1 | 10.016.841,00 € | 3.490.188,50 € | 2.258.433,35 € | 1.316.752,20 € | 736.436,82 € | 424.595,04 € | 733.338,21 € | 422.735,87 € | 32% | 12% |
| TOTAL 3.2.1 | 2.090.235,11 € | 1.493.025,08 € | 1.132.946,68 € | 679.768,00 € | 115.921,54 € | 69.552,92 € | 106.961,54 € | 64.176,92 € | 10% | 5% |
| TOTAL 3.2.2 | 1.526.957,48 € | 1.221.565,98 € | 825.784,16 € | 619.338,04 € | 178.713,25 € | 134.034,95 € | 178.713,25 € | 134.034,95 € | 22% | 11% |
| subtotal 3.2 | 3.617.192,59 € | 2.714.591,06 € | 1.958.730,84 € | 1.299.106,04 € | 294.634,79 € | 203.587,87 € | 285.674,79 € | 198.211,87 € | 16% | 7% |
| TOTAL | 13.634.033,59 € | 6.204.779,56 € | 4.217.164,19 € | 2.615.858,24 € | 1.031.071,61 € | 628.182,91 € | 1.019.013,00 € | 620.947,74 € | 24% | 10% |